# ACTIVIDAD 1. PRIMERA FASE DE DESARROLLO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS SPRINTS

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1	THISCOTTA									
	Definir el diseño de la página web	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho
1	Definir una tipografía fina	5	Julián	Hecho	4		2	2			Hecho
	Definir la paleta de colores	3	Marisol	Hecho	4				2	2	Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS								
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin						
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024						
2	25-marzo-2024	13-abril-2024						
3	14-abril-2024	18-abril-2024						
4	19-abril-2024	24-abril-2024						

## Avances de los sprint

El primer sprint ya fue ejecutado por los miembros del equipo. Se definió y se agregó la paleta de colores al proyecto. Además, se asignó una tipografía llamada Doppio One, la cual elegimos por ser de gran atractivo visual y se encuentra integrada de forma correcta.

#### **Ajustes**

Se realizarán 3 propuestas de páginas web con el fin de que cada integrante realice un diseño visual. Cabe mencionar, que nada del producto backlog se modificará por tener 3 propuestas.

## Liga GitHub:

https://github.com/Alejandroprz98/addidas.git

## **Conclusiones**

Como equipo hemos logrado terminar con el primer sprint en tiempo y forma. Las reuniones nos han permitido exponer nuestras ideas y cumplir con los objetivos de cada reunión. Hemos revisado los sprints y ajustado lo necesario.