

Formato para el backlog


Product backlog:

Elaborado por: Alejandro

Identificador (ID)	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/	Interacción	Prioridad	Comentarios
de la Historia				Esfuerzo	(Sprint)		
HU01	Como cliente quiero tener la	Control	En	80	1	Es la primera	
	posibilidad de registrarme en la	de	proceso			prioridad en	
	app con el fin de poder acceder	Usuario				todo el	
	al mismo					desarrollo	
						de la app	
HU02	Como usuario quiero visualizar	Catálogo	Pendiente	100	2	En segunda	
	todos los artículos que vende la	digital				prioridad	
	marca junto con sus					esta realizar	
	especificaciones y categorías					el catálogo.	
	para que la localización de los						
	artículos se pueda hacer con						
	mayor facilidad.						
HU03	Como cliente quiero ir	Carrito	Pendiente	80	3	En tercera	
	almacenado en él todos los	de				prioridad	
	artículos que tengo pensado	compra				realizar el	
	comprar que sea visible, fácil de					carrito de	
	usar y atractivo.					compras	







Elemento de trabajo pendiente	Metas	Duración	Capacidad de equipo	Notas	
HU01					
Crear un formulario	Realizar el formulario en Html. Usar Tipografía Arial, Helvetica, sans-serif.	80 hrs	8 hrs diarias	Investigar que tipografía se ve mejor	
Diseño del formulario	Usar fondo de pantalla negro solamente Tipografía de color negra	100 hrs	8 hrs diarias	Se uso block de notas para su realización	
Pruebas Al terminar realizar pruebas del funcionamiento		80 hrs	8 hrs diarias	Realizar pruebas al terminar el proyecto	
HU02					

Título y descripción	Realizar un título atractivo con su descripción y tipografía Arial, Helvetica, sans- serif	25 hrs	5 hrs diarias	
Imágenes	Ingresar una imagen del producto	25 hrs	5 hrs diarias	Hacer un zoom al pasar el ratón por la imagen
Compartir redes sociales	Realizar un botón de like	25 hrs	5 hrs diarias	
Pruebas	Al terminar realizar pruebas del funcionamiento	25 hrs	5 hrs diarias	
HU03				
Valor de cada artículo	Poner el valor de cada articulo	20 hrs	4 hrs diarias	
Carrito añadir	Poner un botón de añadir en carrito	20 hrs	4 hrs diarias	
Like	Like Poner un botón de like 20 hrs 4 hrs diarias por cada producto		4 hrs diarias	Poner un emoji de manita arriba
Pruebas	Al terminar realizar pruebas del funcionamiento	20 hrs	4 hrs diarias	

Modificaciones:

Se modificaron tres elementos de trabajo de la HU03, se pusieron elemento like, Valor de cada artículo y carrito añadir.

Formato Sprint:

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
HU01										
Crear un formulario	3	Alejandro Pérez	En proceso	26	7	0	0	0	0	1
Diseño del formulario	1	Alejandro Pérez	En proceso	26	1	0	0	0	0	1
Pruebas	1	Alejandro Pérez	Pendiente	26	0	0	0	0	0	1
HU02										
Titulo y descripción	2	Juan Ortega	Pendiente	25	0	0	0	0	0	2
Imágenes	1	Juan Ortega	Pendiente	25	0	0	0	0	0	2
Compartir redes sociales	2	Juan Ortega	Pendiente	25	0	0	0	0	0	2
Pruebas	1	Juan Ortega	Pendiente	25	0	0	0	0	0	2
HU03										
Valor de cada artículo	2	María Méndez	Pendiente	20	0	0	0	0	0	3
Carrito añadir	2	María Méndez	Pendiente	20	0	0	0	0	0	3
Like	2	María Méndez	Pendiente	20	0	0	0	0	0	3
Pruebas	1	María Méndez	Pendiente	20	0	0	0	0	0	3
Total	18	3	2	258	8	0	0	0	0	23

Referencias:

CECyT Digital Harbor. (2018). El Sprint Backlog. Recuperado de https://youtu.be/fztgMv5Gl8k

Luque, Andres. (2016). Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog. Recuperado de https://youtu.be/ySJMHCI-8Uo

Wrike. (s.f.). ¿Qué es PMI en gestión de proyectos? .Recuperado de https://www.wrike.com/es/project-management-guide/faq/que-es-pmi-engestion-de-proyectos/