
- Planificación y Ejecución:

Sprint 1:

Meta general: Conseguir que visualmente se vea más atractiva la página para atraer más clientes y aumentar las ventas de nuestros productos.

Elemento de trabajo pendiente	Metas	Duración	Capacidad de equipo	Notas
Crear un formulario	Realizar el formulario en Html. Usar Tipografía Arial, Helvetica, sans-serif.	80 hrs	8 hrs diarias	Investigar que tipografía se ve mejor
Diseño del formulario	Usar fondo de pantalla negro solamente Tipografía de color negra	100 hrs	8 hrs diarias	Se uso block de notas para su realización
Pruebas	Al terminar realizar pruebas del funcionamiento	80 hrs	8 hrs diarias	Realizar pruebas al terminar el proyecto

- Demostración y Retroalimentación:



Reuniones

Nota se realizarán reuniones diarias por medio de zoom, las reuniones serán 15 minutos antes de terminar su jornada laboral y esto se hará con el fin para abordar posibles obstáculos y ajustar el plan según sea necesario.

Retroalimentación del equipo y de los stakeholders

Platicando con el equipo y los stakeholders podemos reducir considerablemente el tiempo de las historias de usuarios ya que en el transcurso de el primer sprint sobro demasiado tiempo del que teníamos pensado.

Se realizo un ajuste en la duración de elementos para el sprint con la finalidad de no desperdiciar ese tiempo y utilizarlo en algún otro sprint que lo requiera.

Se agregaron 3 catálogos distintos a la pagina web y una página principal.