

Unidad 3 Actividad integradora. Producto final U3

Integrantes: Alejandro Pérez Rosas, Julian Andres Anguiano Aranda, Marisol de la Cerda

Esquivel.

Universidad: Sistema de Universidad Virtual

Carrera: Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Asesor: Armida Griselda Vázquez Curiel

Materia: Proyecto II

Fecha de entrega: 24 de April de 2024

Product backlog: Se requiere realizar una página de aterrizaje para la empresa de Adidas.

Elaborado por: Alejandro Pérez Rosas, Julian Andres Anguiano Aranda, Marisol de la Cerda Esquivel.

Identificador (ID)	Enunciado de	Alias	Estado	Dimensión/	Interacción	Prioridad	Comentarios
de la Historia	la Historia			Esfuerzo	(Sprint)		
HU01	Como Product	Página web	En	120	1	Es la	
	Owner quiero	diseño	proceso			primera	
	tener un					prioridad	
	diseño de						
	página con						
	una tipografía						
	fina y paleta						
	de colores,						
	etc.	5 . / .			_		
HU02	Como usuario	Botón de	Pendiente	80	4	En	
	quiero	comprar				segunda	
	comprar					prioridad	
HU03	productos Como Product	Fata	Pendiente	40	3	planificar En tercera	
HUU3		Foto y características	Pendiente	40	3		
	Owner quiero tener foto del	del producto				prioridad ejecución	
	producto con	dei producto				ejecución	
	buena calidad						
	y también						
	quiero que los						
	productos						
	estén detalles						
	con sus						
	características.						
HU04	Como dueño	Logo	Pendiente	120	2	En cuarta	
	de la empresa					prioridad	
	quiero tener					supervisar	
	un logo que						
	distinga mi						
	empresa y						
	resalte del						
	resto de						
	competencia.						

Funcionamiento de los Sprint:

Sprint	Elemento	Puntos	Responsabl	Estado	Estimad	Dí	Dí	Dí	Dí	Dí	Revisión del
	de	de	е		0	а	а	а	а	а	Sprint
	trabajo	histori			original	1	2	3	4	5	
	pendient	а									
	е										
	ID de la										
	historia 1										
	Definir el	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho
	diseño de										
	la página										
	web										
1	Definir	5	Julián	Hecho	4		2	2			Hecho
	una										
	tipografía										
	fina										
	Definir la	3	Marisol	Hecho	4				2	2	Hecho
	paleta de										
	colores										

CALENDARIO DE SPRINTS								
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin						
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024						
2	25-marzo-2024	13-abril-2024						
3	14-abril-2024	18-abril-2024						
4	19-abril-2024	24-abril-2024						

Sprin	Elemento	Punt	Responsab	Estado	Estimad	Dí	Dí	Dí	Dí	Dí	Revisión
t	de trabajo	os de	le		О	а	а	а	а	а	del
	pendiente	histo			original	1	2	3	4	5	Sprint
		ria									
	ID de la										
	historia 1										
	Añadir el	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho
	logo de la										
	empresa										
2											

CALENDARIO DE SPRINTS								
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin						
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024						
2	25-marzo-2024	13-abril-2024						
3	14-abril-2024	18-abril-2024						
4	19-abril-2024	24-abril-2024						

Sprin t	Element o de trabajo	Punto s de histori	Responsabl e	Estado	Estimad o original	Dí a 1	Dí a 2	Dí a 3	Dí a 4	Dí a 5	Revisión del Sprint
	pendient e	а									
	ID de la historia 1										
3	Añadir la imagen y caracterí sticas del producto	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS								
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin						
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024						
2	25-marzo-2024	13-abril-2024						
3	14-abril-2024	18-abril-2024						
4	19-abril-2024	24-abril-2024						

Los Sprint graficados:

https://trello.com/invite/b/7iNNN8AC/ATTI8c2044cd70481b3f4cc18401c1cb7616C60F369C/product-backlog-adidas

Código de Sprint almacenados en Github:

https://github.com/Alejandroprz98/addidas.git

Referencias:

- Andres Luque. (2016, 16 mayo). *Ejercicio Product Backlog y sprint Backlog* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo
- CECyT Digital Harbor. (2018, 6 abril). *El sprint backlog* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fztgMv5Gl8k
- Join Academia. (2015b, mayo 28). Scrum ejemplo práctico de la planeación del sprint [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BNCDcGqYNwk