

Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1										
3	Añadir la imagen y características del producto.	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS		
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024
2	25-marzo-2024	13-abril-2024
3	14-abril-2024	18-abril-2024
4	19-abril-2024	24-abril-2024

Avances de los sprint

El tercer sprint trata de añadir la foto y descripción del producto para una correcta visualización de este.

Ajustes:

En este sprint no se hacen modificaciones y se avanza según lo planeado.

Liga GitHub:

<https://github.com/Alejandroprz98/addidas.git>

Conclusiones

Como equipo hemos logrado terminar con el tercer sprint en tiempo y forma.