Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

| Sprint | Elemento | Puntos | Responsable | Estado | | | Día | Día | _ | Día | Revisión |
|--------|------------|----------|-------------|--------|----------|---|-----|-----|---|-----|------------|
| | de trabajo | de | | | original | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | del Sprint |
| | pendiente | historia | | | | | | | | | |
| | ID de la | | | | | | | | | | |
| | historia 1 | | | | | | | | | | |
| | Añadir el | | | | | | | | | | |
| | logo de la | 8 | Alejandro | Hecho | 2 | 2 | | | | | Hecho |
| 2 | empresa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| CALENDARIO DE SPRINTS | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Sprint | Fecha de inicio | Fecha de fin | | | | | | |
| 1 | 18 -marzo-2024 | 24-marzo-2024 | | | | | | |
| 2 | 25-marzo-2024 | 13-abril-2024 | | | | | | |
| 3 | 14-abril-2024 | 18-abril-2024 | | | | | | |
| 4 | 19-abril-2024 | 24-abril-2024 | | | | | | |

Avances de los sprint

El segundo sprint ya fue ejecutado por los miembros del equipo. Se definió y se agregó el logo de la empresa.

Ajustes

Se realizarán una modificación quitando el eslogan de la empresa.

Liga GitHub:

https://github.com/Alejandroprz98/addidas.git

Conclusiones

Como equipo hemos logrado terminar con el segundo sprint en tiempo y forma.